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Tämä opinnäytetyön tavoitteena on esitellä vedeneristys- ja laatoitustyön vaiheet 
rakennusmestarin näkökulmasta katsottuna. Lisäksi työssä sivutaan konkreettisesti työvaiheiden 
toimintatapoja. Työssä tarkastellaan myös rakennusmestarin tärkeimpiä tehtäviä, kuten 
aikataulu- ja tehtäväsuunnittelua, projektin- ja laadunhallintaa, työturvallisuutta sekä näiden 
asioiden soveltamista työmaalla.  
Opinnäytetyön tarkoituksena on esittää vedeneristys- ja laatoitustöiden johtaminen käytännön 
työkohteessa. Käytännön työkohteena esitellään Rakennus Lehtonen Oy:n tekemään päiväkoti 
Pikku poijun laajennus ja siihen liittyvät työvaiheet. 
Työn suorittaja suoritti työpaikkaopinnot kyseisellä työmaalla, jossa osallistuttiin johtotehtäviin 
koskien vedeneristys- ja laatoitustyötä sekä seurattiin vierestä kyseisen työvaiheen suorittamista 
käytännössä. Käytännön työkohteessa suoritetut vedeneristys- ja laatoitustyöt sujuivat 
suunnitelmien mukaan. Työn tulokset on raportoitu ja eritelty vaihe vaiheelta kirjallisessa 
opinnäytetyötuotoksessa. 
Opinnäytetyössä on käytetty työmaalta saadun tiedon ja kokemuksen lisäksi Ratu-kortistoa sekä 
muuta rakennusalan kirjallisuutta. Työn suorittaja syvensi merkittävästi tietämystään vedeneritys- 
ja laatoitustöiden johtamisen aihepiiristä. Tämän opinnäytetyön tuottamaa informaatiota 
vedeneristys- ja laatoitustöiden johtamisesta on mahdollista soveltaa vastaavissa käytännön 
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This thesis concentrates on moisture insulations and tiling works from the viewpoint of construc-
tion site manager. The thesis also focuses concretely on work stage procedures. The thesis dis-
cusses the most important tasks of the construction site manager such as, schedule planning, 
work planning, project and quality control, construction sites safety, and how to apply these mat-
ters at the site. 
 
As a practical example this thesis introduces the day care center Pikku poijus, expansion con-
struction site by Rakennus Lehtonen Ltd and it focuses on the relevant work stages. The author 
of this thesis completed his work placement at this particular site and was of the management of 
these work stages.  
 
The author was also able to follow when work was done at site. This thesis uses information and 
experience from the site, Ratu –database and other construction literature. The author has 
learned a lot of management of moisture insulations and tiling works. The findings of this thesis 
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Rakennus Lehtonen Oy:n kanssa. 
Työkohteena oli vuoden 2014 heinäkuussa aloitettu päiväkodin laajennus. Laajennus 
tehtiin Taivassalossa sijaitsevaan päiväkoti Pikku poijun yhteyteen ja se valmistui 
kesäkuussa 2015. Laajennuksen suuruus oli noin 550 m². 
Kohteessa suoritettiin 10 viikkoa kestäneen työssäoppimisjakson. Jakson aikana työn 
suorittaja toimi työnjohtajana vastaavan mestarin alaisuudessa. Työnkuvaan kuului 
muun muassa tarjousten vertailu ja kilpailutus, aikataulun seuranta ja materiaalien 
määrälaskenta, laadunvarmistus, työ- ja ympäristöturvallisuudesta vastaaminen sekä 
vesieriste- ja laatoitustyön johtaminen. Työssä työn suorittajalla oli käytössä oma 
kannettava tietokone ja siinä Microsoft Word- ja Excel -taulukko-ohjelma sekä Planet -
aikatauluohjelma. 
Käytännön työkohteessa sovittiin vastaavan mestarin kanssa, että vastaan vesieriste- ja 
laatoitustöiden johtamisesta. Laatoitettavat seinäpinnat olivat muurattua harkkoseinää 
lukuun ottamatta siivouskeskuksen pientä levyseinän pätkää. Lattiapinta oli valettu 
kipsistä. Vesieristetyö laitettiin heti käyntiin, kun lattia oli kuivunut vesieristetyön 
aloittamisen sallimalle tasolle. Työn suorittaja vastasi laatoittajan perehdyttämisestä, 
aikataulutuksesta ja työkohteen laadullisten vaatimusten seuraamisesta. Lisäksi jo 
aiemmin laskettiin tarvittavat materiaalimäärät ja tilannut ne työmaalle ennen 
laatoitustyön alkamista. 
Työn suorittaja on aiemmin ollut mukana rakennusmiehenä erilaisissa 
rakennushankkeissa, kuten omakotitalojen ja kesämökkien rakentamisessa. Lisäksi työn 
suorittaja on suorittanut aikaisemmat työssäoppimisjaksot ja kesätyöt paikallisessa 
rauta- ja puutavarakaupassa, jossa työn suorittaja on toiminut myyjänä, höylääjän 
apulaisena sekä vastannut logistisesta suunnittelusta. Työn suorittajalla ei siis ollut 
aikaisempaa työkokemusta työnjohtajana toimimisesta rakennustyömaalla. Työn 
suorittaja pyrki olemaan työssään mahdollisimman huolellinen, jotta virheiltä vältyttäisiin 
ja lopputulos olisi asianmukainen. 
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2 TUOTANNON SUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu on väline, jota käytetään apuna työmaatuotannon johtamissa. 
Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa yksittäisten tehtävien onnistuminen 
ajallisesti, taloudellisesti ja laadullisesti yleisaikataulun ja tavoitearvion vaatimusten 
mukaisesti. Ennen työn aloitusta kaikilla työhön osallistuvilla tulee olla selvä ja yhteinen 
käsitys työvaiheen toimintatavoista, lopputuloksesta, laadusta ja vaatimuksista sekä 
asioista, jotka mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen. (Junnonen & Kankainen 1999, 
6.) 
Tehtäväsuunnitelma on osa työjärjestelyä viikkosuunnitelmien tavoin. Laadukkaalla 
tehtäväsuunnittelulla voidaan vähentää viikkosuunnitelmien tarvetta, koska 
tehtäväsuunnittelussa työtä katsotaan kokonaisuutena työn alusta työn loppuun asti eikä 
esimerkiksi ajallisena asiana viikon päähän. (Junnonen & Kankainen 1999, 6.) 
Tehtäväsuunnitelmassa muun muassa: 
- tarkennetaan tehtävän sisältö 
- määritetään tarvittavat resurssit ja niiden saanti   
- määritetään tuotantonopeus 
- selvitetään laatuvaatimukset 
- selvitetään hankintojen määrätiedot 
- selvitetään ja varaudutaan mahdollisiin ongelmiin  
- määritetään kone- ja kalustotarve 
- suunnitellaan siirrot, varastointi ja jätteet 
- suunnitellaan työmenetelmät ja -tavat 
- suunnitellaan työturvallisuustoimenpiteet. (Junnonen & Kankainen 
1999, 6‒7.) 
 
”Tehtävä on yhden työryhmän toteuttama työkokonaisuus, joka voi muodostua yhdestä 
työlajista, kuten tasoitetyöstä, tai useammasta työlajista tai niiden osista, kuten 
tasoitetyöstä, vedeneristyksestä ja laatoituksesta. Tehtäväsuunnitelma varmistaa yhden 
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työkokonaisuuden eli tehtävän toteutuksen siten, että tehtävälle yleisaikataulussa ja 
tavoitearviossa asetetut aikataulu- ja kustannustavoitteet sekä rakennus- ja 
työselostuksissa ja muissa henkilökohtaisissa asiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset 
saavutetaan.” (Ratu1200, 1.)  
Tehtäväsuunnitelma palvelee työnaikaista ohjausta sekä auttaa työnjohdon ja 
työntekijöiden välistä kommunikointia. Tästä syystä tehtäväsuunnitelman tulee olla 
selkeä, yksinkertainen ja kyseisen työmaan olosuhteet huomioon ottava. (Ratu S 1228, 
3.) 
”Tehtäväsuunnitelman hyödyt eri osapuolille  
 
Yritykselle: 
– auttaa tuotannon kehittämisessä 
– antaa tietoa hankkeen onnistumisesta 
– antaa lähtötietoja tulevan toiminnan suunnitteluun 
 
Työnjohtajalle: 
– selkeyttää tavoitteet 
– toimii seuranta- ja ohjausvälineenä 
–  parantaa työmaan tiedonkulkua  
 
Työntekijälle: 
– antaa mahdollisuuden osallistua suunnitteluun 
– antaa selkeää tietoa tavoitteista ja vaatimuksista 
– parantaa työolosuhteita  
– helpottaa työn tekemistä. ” (Koskenvesa ym. 2010, 5.) 
 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli. Aikataulua eli tehtävien ajoitusta ja ajankäyttöä 
suunniteltaessa etsitään työn realistinen toteutusmalli käytettävissä olevien tietojen 
perustella. Aikataulun laadintaa varten tarvitaan tietoa työsaavutuksista, työmenekeistä 
9 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Eero Ahala 
ja kapasiteeteista sekä työryhmän koosta. Tarvittavia tietoja saadaan tavoitearvioista, 
tiedostoista ja työkokemuksesta. (Ratu KI-6021 18.) 
Rakennustyömaan aikataulujen on tarkoitus kuvata tuotantoa. Keskeistä on 
tuotannon poikkeamien havaitseminen. Tuotannonohjausta varten tarvitaan 
aikatauluja, joissa kuvataan panosta eli aikaa suhteessa syntyneeseen 
tuotokseen eli paikkaan tai suoritemäärään. Aikatauluissa tulee myös kyetä 
varautumaan tuotannon häiriötilanteisiin sekä suunnitelmien ja olosuhteiden 
muuttumiseen. Tuotannon kannalta laadullisesti hyvän aikataulun on oltava 
ohjausta palveleva, tuotokseen sidottu, konkreettinen, ja sen on osoitettava 
toteutuman poikkeamat. Jotta aikataulu on tuotannonohjauksen ja työmaan 
johtamisen kannalta toimiva, on  
 
- aikataulutehtäviksi valittava toteutuksen kannalta keskeiset tehtävät 
niin omista töistä kuin aliurakkatöistä 
- kaikki aikataulutehtävät mitoitettava – oikeat perusteet esimerkiksi 
Ratu- työmenekeistä ja -saavutuksista 
- tehtäville varattava riittävä toteutusaika – ei liian nopeaa mitoitusta, 
jottei tule turhia häiriöitä ja odotusta 
- kullekin tehtävälle varattava työrauha yhdessä osakohteessa – ei 
kaikkia työvaiheita käynnissä samassa paikassa yhtä aikaa 
- aikataulutehtävät suunniteltava riittävän suurina kokonaisuuksina, jotta 
ohjaus on mahdollista – ei palastella liian pieneksi silpuksi 
- tehtävien väliset riippuvuudet hallittava – ongelmakohdat kartoitettu, 
riittävästi vapaita työkohteita ja resurssien käyttö hallinnassa 
- aikataulu esitettävä niin, että sillä on mahdollisuus valvoa tuotantoa. 
(Ratu KI-6021 19.) 
 
Yleisaikataulussa tuodaan esille koko rakennushankkeen suunniteltu työnkulku. 
Päätoteuttajan laatima yleisaikataulu on toteutuksen ja ohjauksen malli, jossa on 
mitoitettu hankkeen pääresurssit. Yleisaikataulu toimii lähtötietona 
resurssisuunnitelmille, esimerkiksi työvoima-, hankinta- ja kalustosuunnitelmalle. 
Sen pohjalta voidaan laatia myös rakentamisvaihe- ja viikkoaikataulut sekä 
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tehtäväsuunnitelmat. (Ratu KI-6021 30.) 
 
Rakentamisvaiheaikataulu on kohdistettu tietylle ajanjaksolle tai 
rakentamisvaiheelle. Sen tehtävä on varmistaa työaikataulun saavuttaminen. 
Näin tärkeimpien työvaiheiden resurssit arvioidaan tehollisten työmenekkien, 
tehtävien limitysten ja vaihtoehtolaskelmien avulla. Rakentamisvaiheaikataulu 
saa lähtötietonsa työaikataulusta ja antaa vastaavasti puitteet viikkoaikataulujen 
laadintaan. (Ratu KI-6021 31.) 
 
Rakentamisvaiheaikataulun perusteella luodaan viikkoaikataulut, jotka laaditaan 
työnjohtajan informoimisen helpottamiseksi muulle organisaatiolle. Jokaisella 
rakennusmestarilla on omanlaisensa tapa luoda viikkoaikataulu, ja se laaditaan 
1–3 viikoksi eteenpäin. Viikkoaikataulujen tavoitteena on varmistaa työn 




Aliurakka on hankintaa, joka muodostuu työpanoksen lisäksi usein myös materiaalien 
hankinnasta. Sopimukset solmitaan urakkasopimuksena, ja usein sopimusehtoina 
käytetään rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Suomessa ei ole 
urakkasopimuksille erikseen laadittua lainsäädäntöä. Sopimus on voimassa, jos 
tarjoukseen on hyväksytty vastaus, koska tarjous ja tarjoukseen annettu vastaus ovat 
sitovia. Tämän takia erityinen huomio tulee kiinnittää itse sopimukseen ja 
sopimusprosessiin. (Junnonen & Kankainen 1999, 8.) 
Rakennusalalla on yleistä, että tarjoukset ja sopimukset ovat vapaammin laadittuja tai 
suullisesti sovittuja. Suullisen sopimuksen toteennäyttäminen on hankalaa, ja siksi olisi 
tärkeää laatia kaikki tarjoukset ja sopimukset aina kirjallisesti. Sopimuksessa esitetyt 
tavoitteet ja vaatimukset vaikuttavat sopimuksen sisältöön. Sopimuksen laatimisen 
jälkeen molemmilla osapuolilla ovat käytössään ne ohjauskeinot, jotka ovat 
sopimuksessa ja sopimusehdoissa mainittu. (Junnonen & Kankainen 1999, 8-9.) 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Yhteisellä työmaalla toimittaessa jokaisella henkilöllä on turvallisuusvelvollisuuksia. 
Mikäli työnjohtaja tai työntekijä havaitsee vaaratilanteen tai riskin, josta on mahdollisuus 
syntyä vaaratilanne, on tähän puututtava välittömästi. Mahdollinen vaaratilanne pyritään 
poistamaan itse ja siitä on kerrottava työnjohdolle sekä läheisyydessä työskenteleville 
työntekijöille. (Koski & Lehtinen 2006, 6.) 
 
Asioita, joista päätoteuttajan tulee huolehtia yhteisellä työmaalla ovat 
seuraavanlaisia: 
- jokaiselle työnantajalle ja -tekijälle perehdytetään turvallisuuteen 
liittyvät toimintaohjeet ja tarpeelliset tiedot työn vaaroista, työpaikan 
palo- ja sammutusmenetelmistä, ensiavusta ja ensiavun 
vastuutehtäviin nimetystä henkilöstä 
- kaikkien urakoitsijoiden työskentelyn yhteensovittamisesta 
- työmaaliikenteen ja liikkumisenturvallisuus ja järjestelyistä 
- työmaan yleisistä toimintatavoista turvallisuuden, terveellisyyden ja 
siisteyden ylläpitämiseksi 
- muusta työmaan yleissuunnittelusta 
- työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja 
terveellisyydestä (Koski & Lehtinen 2006, 6.) 
 
Onnistunut jätehuoltosuunnitelma on nykyään merkittävä osa rakennustyömaan 
ympäristöturvallisuutta. Jätehuollon suunnittelun tarkoituksena on erotella puujäte, 
sekajäte ja metallijäte toisistaan ja toimittaa syntyvät jätteet mahdollisimman tehokkaasti 
hyötykäyttöön. Syntyvää jätteen määrää minimoidaan määrälaskennalla ja huolellisella 
työskentelyllä. Syntyvän jätteen minimointi on myös kustannustehokas toimintatapa, sillä 
tällöin työmaan jäte- ja rahtimaksut sekä varastointikustannukset alenevat. Varsinaiset 
jätemaksut ovat vain noin 10 % työmaan jätekustannuksista. Suurin osa kustannuksista 
muodostuu hävikkimateriaalien varastoinnista ja siirroista. (RT 69-10611, 1–4.) 
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2.5 Laadunvarmistus  
Työmaalla tehdyillä laadunvarmistustoimilla varmistetaan ja todetaan, että työn 
lopputulos vastaa sopimuksessa vaadittua laatua. Laadunvarmistustoimet omien töiden 
ja aliurakoitsijoiden osalta tulee esittää laadunvarmistusmatriisissa, joka pidetään 
työmaan aloituspalaverissa. (Ratu S 1224 18.) 
 
Laadunohjauksen dokumentteja ovat 
- laadunvarmistusmatriisi 
- tarkastusasiakirjat 
- mestan vastaanottojen muistiot 
- työmaan aloituspalaverimuistiot 
- tarkastusten ja mittausten dokumentit 
- tehtäväsuunnitelmat 
- rakennusvalvonnan aloituskokouksen pöytäkirja 
- kosteudenhallintasuunnitelma 
- tuotteiden ja materiaalien tyyppihyväksyntätodistukset  
- osakohteiden tarkastusmuistiot. (Ratu S 1224 18.) 
 
Laadunvarmistusmatriisissa huomioidaan rakennusvalvonnan aloituskokouksessa esille 
nousseet vaatimukset, sopimusasiakirjojen vaatimukset sekä riskianalyysin tulokset. 
Lopputuloksen päämääränä ei ole välttää poikkeamia, vaan toteuttaa riittävän laadun 
ohjaaminen ja todennus. (Ratu S 1224 18.) 
Työmaan laadunvarmistuksen vaiheet ovat seuraavanlaisia: 
- halutun laatutason määrittäminen 
- projektisuunnitelman laatiminen 
- tehtäväsuunnitelma 
- riskien arvioiminen ja torjuntatoimenpiteet 
- mestan vastaanotto 
- aloituspalaveri 
- tehtävän vastaanotto 
- laadunvalvonta ja -ohjaus 
13 
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- tehtävän tarkastukset, testit ja mittaukset 
- tehtävän seuranta  
- mallikatselmukset ja 1. mestan tarkastus (Ratu S 1224 18.) 
 
Laadunvarmistustoimet  ovat työn ohjaamisen ja sen johtamisen kannalta 
merkityksellisiä, jolloin sopimusosapuolilla tulee olla yhteinen käsitys tehtävän 
laajuudesta,  sen välitavoitteista ja  ennakkoon määritetystä vaaditusta laatutasosta. 
Työmaahenkilöstön tulee myös sitoutua tehtäväsuunnitelman tavoitteisiin ja ratkaisuihin. 
Sitoutumisesta esimerkkinä mainitaan muun muassa aloituspalaverissa mitä 
tarkastuksia ja palavereja pidetään, miten mahdolliset ongelmat havaitaan ja kuinka 
ongelmista tiedotetaan eteenpäin muille asiaankuuluville tahoille. Tämän lisäksi sovitaan 
miten työntekijät varmistavat työnsä laadun työprosessin aikana. Laadunvarmistuslistat 
ja muut  työsuoritusta koskevat ohjeet tulee jakaa työntekijöille ennakkoon. (Ratu S-1228 
19.)  
2.6 Hankinnat ja logistiikka 
Rakennustuotannossa hankintojen osuus projektin kokonaiskustannuksista on 
kasvussa. Materiaalihankintojen ja aliurakoiden osuus on noin 60–80 prosenttia 
hankkeen kokonaiskustannuksista. Tästä johtuen hankintojen onnistuminen on 
ensisijaisen tärkeää hankkeen taloudellista lopputulosta sekä valmistumista ajatellen. 
(Junnonen & Kankainen 2001, 5.) 
Hankinnat voidaan sisällön perusteella jaotella kolmeen osaan: rakennustuotteen, 
aliurakan ja palvelun hankkimiseen. Erottavana tekijänä on hankintaan sisältyvän 
materiaalin osuus. Materiaalin osuus on suurimmillaan rakennustuotehankinnoissa, 
joissa hankitaan hankkeen rakentamiseen tarvittava materiaali. Pienimmillään 
materiaalin osuus on palveluhankinnoissa, joissa materiaalia ei tavallisesti ole ollenkaan. 
Aliurakka on taas rakennustuotehankinnan ja palveluhankinnan yhdistelmä. Aliurakoissa 
materiaalin ja työn osuus vaihtelee; ääritapauksena on niin sanottu työurakka, jossa 
tilataan ainoastaan työtä ja jossa tilaaja itse hoitaa tarvittavat materiaalit. (Junnonen & 
Kankainen 2001, 7.) 
Hankintojen luokittelu voidaan tehdä myös painotettavasta näkökannasta riippuen (kuva 
1). Luokitteluperusteina ovat 
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- hankintapa (sopimushankinta, tilaushankinta, kausihankinta, pien- ja 
varastohankinta) 
- maksuperuste (kokonaishinta, yksikköhinta, alennusprosentti) 
- hankintasisältö (työ, materiaali, palvelu) 
- toimittajan laaduntuottokyky (laatujärjestelmä, ei laatujärjestelmää) 
- hankintasuhteen kesto (satunnainen, jatkuva) 
- hankinnan vaatima suunnittelutarve (vakiohankinta, kohdekohtainen) 
- hankinnan kiireellisyys (kiirehankinnat, hankintasuunnitelman 
mukaiset hankinnat). (Junnonen & Kankainen 2001, 6.) 
 
 
Kuva 1. Hankintojen luokittelu. (Mukaellen Junnonen & Kankainen 2001, 6). 
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Seinien vedeneristys aloitettiin helmikuun loppupuolella, kun lattian kipsivalut oli 
kokonaisuudessaan saatu suoritettua. Tehtäväsuunnittelussa käytettiin apuna Microsoft 
Word- ja Excel-ohjelmia. Vaikka työmaa kokonaisuudessaan oli iso, tehtäväsuunnittelun 
vaihe oli suhteellisen selvä ja yksinkertainen, mikä taas vähensi kirjallisen 
tehtäväsuunnittelun määrää huomattavasti. Tätä edesauttoivat myös vastaavan 
työnjohtajan ammattitaito, hyvä tietämys työvaiheesta ja työntekijöiden pieni määrä. 
Välitavoitteet ja muut tärkeimmät päivämäärät kirjattiin kuitenkin ylös.  
Tärkeimpiä asioita työvaiheen toteutuksessa oli materiaalien hankinta. Materiaalit tilattiin 
reilusti ennen työvaiheen aloitusta, koska laattamäärät olivat suuria ja toimitusajat pitkiä. 
Toimitus työmaalle sovittiin noin viikkoa ennen työvaiheen aloittamista, jotta laatat eivät 
veisi turhaa tilaa eivätkä olisi alttiina vahingoittumiselle. Näin varmistettiin myös, että 
materiaali oli paikallaan riittävän ajoissa, eikä työvaiheen aloittaminen siirtyisi. 
Toinen tärkeä työvaihe oli työpaikan valmius (kuva 2). Kipsivalun hidas kuivuminen 
aiheutti sen, että tilassa oli ylläpidettävä riittävä lämpö ja ilmaa oli liikuteltava 
lisälämmittimillä ja kanavapuhaltimilla, mikä joudutti kattilan kuivumista merkittävästi. 
Valun jälkeen lattiapinnasta hiottiin liima-aine pois, mikä muodostaa lattiaan kalvomaisen 
rakenteen eikä päästä kosteutta vapautumaan lattiasta ylöspäin. Lattiapintojen yleinen 
siisteys ja puhtaanapito olivat myös tärkeitä huomioida, koska tällöin kuivuminen on 
tasaista. Myös muut työvaiheet, jotka tapahtuivat laatoitettavissa tiloissa, kuten 
jakotukkien koteloiden muuraus ja koteloiden kansienteko, tuli tehdä ennen 
vesieristetöiden aloittamista. Seinä- ja lattiapintojen kuivumista seurattiin GANN Uni 1 -
pintakosteusmittarilla ja tulokset kirjattiin ylös huonekohtaisesti. Näin oli helppo seurata 
tilojen kuivumista ja lisätä lämpötilaa ja ilmanvaihtoa tietyissä huoneissa, mikäli oli 
tarvetta. Rakennuksen pohjakuvasta otettiin kopio, johon oli merkattu huonekohtaiset 
mittauspisteet numeroittain. Vihkoon merkittiin mittauspiste, lämpötila ja mittaustulos. 
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Mittauksen jälkeen tulokset kirjoitettiin puhtaaksi tietokoneella, ja ne tulostettiin. Näin 
työn tarkastelu ja vertailu aiempiin mittatuloksiin helpottui. 
 
Kuva 2. Seinien vesieristys ja saumojen nauhoitus meneillään.  
 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaalla oli käytössä Planet -aikatauluohjelma, jolla oli myös laadittu projektin 
yleisaikataulu sekä yrityksen oma viikkoaikataulupohja. Viikkoaikataulut laadittiin 
kirjallisesti, ja ne sovittiin suullisesti. Yleisaikataulusta saatiin projektien aikataulujen 
aloittamisen ja valmistumisen reunaehdot. Yleisaikataulun reunaehtojen perusteella 
laadittiin karkean version viikkoaikatauluista (liite 1), jotka käytiin läpi työjohdon, 
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työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden kanssa. Näin ollen työjohdon oli helpompi suunnitella 
tulevia asioita ja sillä hetkellä käynnissä olevia työvaiheita sekä vähentää tai lisätä 
kohteen työvoimaa ja muita resursseja. 
Vesieristys- ja laatoitustyössä työn suorittajilla oli viimeistä viikkoa lukuun ottamatta yksi 
laatoittaja, joka vastasi yksin tästä työvaiheesta. Vedeneristystyöt alkoivat ajallaan 24.2., 
ja laatoitustyöt olivat pääosin valmiit maaliskuun lopussa. Viimeisellä viikolla työvoimaa 
lisättiin yhdellä työntekijällä, mikä mahdollisti laatoituksen valmistumisen ajallaan. 
Vesieristettäviä ja laatoitettavia huoneita oli yhteensä seitsemän; neljä vessaa, yksi 
siivouskeskus ja kahden eteisen lattiat. Työvaihetta nopeutti työpisteiden runsas 
lukumäärä, koska etenkin vesieristetyössä kuivumisajat venyivät pitkiksi. Laatoittaja 




Kaikki laatoitustyöhön kuuluvat työvaiheet teetettiin jo entuudestaan tutulla urakoitsijalla, 
jonka kanssa oli sovittu niin sanottu tuntiperusteinen sopimus kaikista laatoitustyön 
vaiheista. Urakoitsijan työn laatu ja tehokkuus olivat todettu hyviksi aiemmilta työmailta. 
Tämän vuoksi työvaihetta ei lähdetty yleisesti kilpailuttamaan. Urakoitsijalle oli ilmoitettu 
tehtävän aloittamisen ja valmistumisen aikataulu. Lisäksi oltiin sovittu, että työnjohto 
hoitaa urakoitsijalle kaikki siihen tarvittavat materiaalit, kuten vesieristeet, laattalaastit ja 
laatat. 
 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Ennen työmaan aloitusta kohteeseen laadittiin turvallisuus- ja ympäristösuunnitelma, 
jossa käytiin läpi mahdollisia vaaratilanteen aiheuttajia ja niiden ennaltaehkäisyä. 
Työnjohto painotti työntekijöille työmaan siisteyden ja järjestelmällisyyden tärkeyttä. 
Pihalla oli puu- ja sekajätteille merkityt roskalavat, työkaluille varastokontti ja 
rakennusmateriaaleille oma määrätty paikkansa. Työmaa-alue oli aidattu, ja tällä tavoin 
eristetty asiaankuulumattomilta henkilöiltä. 
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Työntekijöitä kannustettiin turvalliseen työskentelyyn tarjoamalla heille omat 
henkilökohtaiset suojaimet; kypärä, kuulo- ja silmäsuojat, huomiovaatetus, hanskat sekä 
turvakengät. Lisäksi työkalut ja koneet olivat nykyaikaisia ja toimivia. Mikäli koneissa oli 
vikoja tai turvallisuuspuutteita, niistä oli välittömästi ilmoitettava työnjohdolle ja ne tuli 
poistaa käytöstä. Rikkinäinen kone joko huollettiin tai korvattiin uudella koneella. 
Joka perjantai työmaalla oli tapana suorittaa TR-mittaukset. Ensimmäisillä kerroilla TR-
mittauksiin osallistui työn suorittajan lisäksi vastaava työnjohtaja ja firman oma 
työsuojeluvaltuutettu. Harjoittelun edetessä suoritettiin mittauksia kahdestaan 
työsuojeluvaltuutetun kanssa. Kierroksen jälkeen tulokset käytiin läpi työjohdon ja 
työsuojeluvaltuutetun kanssa. Mittaustuloksesta otettiin kopio, ja se toimitettiin 
työntekijöiden taukotilaan nähtäväksi (liite 2). TR-mittaukset suoritettiin perjantaina, ja 
yleensä maanantai-iltapäivällä kävin tarkistamassa, että mittauksen yhteydessä havaitut 
puutteet ja turvallisuusriskit oli korjattu. 
 
3.5 Laadunvarmistus 
Ennen vesieristetyön aloittamista tarkastettiin huoneeissa olevien lattiakaivojen riittävät 
kaadot. Lisäksi piti tarkkailla lattian kipsivalua, että se oli tarpeeksi kuivaa joka kohdasta. 
Tämä tehtiin siitä syystä, että vesieristeen asennus liian kosteaan pintaan aiheuttaa 
vesieristeen irtoamista pinnasta, mikä taas saattaa aiheuttaa laattojen irtoilua. Näiden 
tarkastusten jälkeen lattia- ja seinäpintoihin levitettiin pohjuste parantamaan vesieristeen 
tarttuvuutta. 
Vedeneristystyössä ensisijaisen tärkeää on, että saavutetaan riittävä kerrospaksuus. 
Käytettävässä vesieristeessä seinälle määrätty kerrospaksuus oli 0,4 mm ja lattian 0,6 
mm. Seinistä ja lattiasta otettiin aina kolmionmallisen näytepalan, jonka sivun pituus oli 
noin 3 cm (kuva 3). Koepala mitattiin digitaalisella työntömitalla ja tulos merkattiin 
vesieristeen tarkastuspöytäkirjaan (liite 3). Mikäli mittaustulos jäi alle vaaditun 
kerrospaksuuden, ilmoitettiin siitä laatoittajalle, ja hän lisäsi yhden vesieristekerroksen 
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Kuva 3. Seinästä otettu koepala vesieristeen paksuuden mittaamiseksi. 
 
Vesieristetöiden valmistuttua vuorossa oli seinien ja lattioiden laatoitus (kuva 4). 
Laatoittajan kanssa käytiin yhdessä läpi työn läpi ja sovittiin mistä huoneesta 
aloitetaan, millä saumapaksuudella työ tehdään ja mikä on laattajako sekä sovittiin 
korkorimojen käytöstä. Lisäksi työn suorittajan käytössä oli laatoituksen tarkistuslista 
(liite 4). 
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Kuva 4. Korkorima asennettu korkoonsa ja laatoitus aloitettu. 
3.6 Hankinnat ja logistiikka 
Kaikki hankinnat tehtiin työmaalta. Suurin osa hankinnoista kilpailutettiin, ja 
tarjouspyyntöjä verrattiin keskenään. Tärkeimpiä vertailukohtia oli hinta, toimitusaika ja 
laatuvaatimuspoikkeamat. Monesti saapunut tarjous sisälsi tuotteita ja materiaaleja, 
jotka eivät täysin vastanneet pyydettyä. Tällöin mahdollinen muutos piti hyväksyttää 
suunnittelijalla ja käyttäjällä, tai sitten kyseinen tarjous sivutettiin kokonaan, mikäli joku 
toinen tarjous vastasi paremmin vaadittuja tuotteita ja materiaaleja. Lisäksi hyödynnettiin 
pienissä hankkeissa paikallista rautakauppaa sekä aiemmin sovittuja tukkusopimuksia. 
Esimerkiksi vedeneriste- ja laatoitustyön kaikki materiaalit tilattiin kilpailuttamatta 
tukkusopimuksen ansiosta. Asiaa helpotti entisestään, kun seinään ja lattiaan määrätyt 
laatat olivat kyseisen kaupan varastotuotetta, jolloin laattojen saatavuus helpottui. 
Kyseisellä firmalla oli myös ilmainen rahti työmaalle, joten logistisista asioista ei tarvinnut 
huolehtia. Suuret hankinnat, kuten ikkunat, kattopellit ja puutavarat, tilattiin työmaalle 
toimitettuna. Pienimmissä hankinnoissa käytössä oli yrityksen pakettiauto, peräkärry ja 
kuorma-auto Hiab-nosturilla. Omalla kuorma-autolla tehtiin materiaalien siirtoja 
työmaalla sekä hoidettiin jätelavojen tuonnit ja tyhjennykset. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Omina vahvuuksina tehtäväsuunnitelmassa työn suorittaja piti koulusta saatua opetusta 
tehtäväsuunnitelman laadintaan sekä tiedon nopeaa löytymistä Ratukortistosta. Myös 
aikaisempi kokemus rakennusmiehenä helpotti työn kokonaisuuksien hahmottamista 
sekä riskien arviointia. Pyrin aina käyttämään samaa tehtäväsuunnitelmapohjaa, mikä 
helpotti omaa tulkitsemista ja selkeytti asioita niin työn suorittajalle kuin muillekin 
käyttäjille. 
Omana kehittämistarpeena pidän tehtäväsuunnitelman hyödyntämistä tiiviimmin 
työjohdon ja työntekijöiden välillä. Muutamien ennalta tuntemattomien työvaiheiden 
laadinta tuotti hankaluuksia ja tehtäväsuunnitelman laatimiseen kului paljon aikaa, mutta 
näiden taitojen voidaan olettaa kehittyvän suhteellisen nopeastikin lisääntyvän 
työkokemuksen myötä. 
 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulujen suhteen oma tehtäväni oli lähinnä varmistaa, että vedeneriste- ja 
laatoitustyöt pysyivät aikataulussa ja ettei laatoittajalle tullut odottamattomia 
keskeytyksiä työhön. Sain todeta työvaiheen edetessä, että aiemmin laadittu aikataulu 
piti melko tarkasti paikkaansa. Tämä johtui osittain siitä, että olin laatinut aikataulun 
tarkasti, ja siitä, että tämä työvaihe ei ollut sidoksissa muihin töihin. 
Heikkouksinani pidettiin tehtäviin kuluvan ajan arvioimista, kun vielä joudun 
turvautumaan aikataulukirjaan liian paljon. Toisaalta tämä tarkentaa ajallista 
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4.3 Aliurakkasopimus 
Minulla ei vielä ole henkilökohtaista kokemusta urakkasopimuksen laatimisesta. 
Koulussa on kuitenkin opetettu, miten asiat tulisi hoitaa. Sopimuksen tulee olla selkeä 
molemmille osapuolille, ja se tulee laatia tarkasti niin, ettei erimielisyyksiä pääse 
syntymään. Itse aion jatkossa panostaa tähän asiaan, kun laadin sopimuksia, sillä selkeä 
sopimus helpottaa niin työmiesten ohjausta kuin työn valvomistakin. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työ- ja ympäristöturvallisuus oli aihe, johon minun oli harjoittelijana helppo kiinnittää 
huomiota jo heti ensimmäisistä harjoittelupäivistä lähtien. Pyrin koko työssäoppimisen 
ajan kiertämään säännöllisesti työmaan läpi ja puuttumaan välittömästi riskitekijöihin, jos 
sellaisia oli havaittavissa. Yleisimpiä huomautuksen aiheita olivat työntekijöiden 
henkilökohtaisten suojausten puutteellisuus ja työympäristön epäjärjestelmällisyys. 
Aktiivisen seurannan ja viikoittaisten TR-mittausten ansiosta työmaalla ei tapahtunut 
tapaturmia tai riskitilanteita. 
4.5 Laadunvarmistus 
Huoneissa, jotka olivat tekemisissä veden ja kosteuden kanssa, on ensisijaisen tärkeää, 
että rakennusvaiheessa noudatetaan annettuja ohjeita. Tästä syystä tein 
laaduntarkkailua tiiviisti juuri näissä kohteissa. Kiinnitin erityishuomiota pintojen 
kuivaukseen ja vesieristekerrosten paksuuksiin, jotta ne täyttävät vaadittavat paksuudet 
joka kohdasta. Laatoitustyössä laaduntarkkailu on erittäin tärkeää. Minun oli suoritettava 
laaduntarkkailua työn ollessa käynnissä, koska laatoituksen kuivuttua työn korjaaminen 
on hyvin työlästä; laatat on purettava ja työ on tehtävä uudestaan. Jälkeenpäin 
vaihdoimme yhden laatan, joka oli haljennut laatoitustyön valmistumisen jälkeen (kuva 
5). Muuten laatoitustyö sujui ongelmitta, ja työn tulos oli sellainen, joka minun oli helppo 
hyväksyä. 
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Kuva 5. Hajonnut laatta poistetaan ja korvataan ehjällä. 
4.6 Hankinnat ja logistiikka 
Suoritin työmaan pienempiä hankintoja läheisestä rautakaupasta, mutta kiireelliset 
hankinnat tehtiin tarvittaessa kauempaakin. Ainut suurempi kokonaisuus työharjoittelun 
aikana oli, kun vastasin vedeneristys- ja laatoitustyön materiaalien laskennasta ja 
hankinnasta. Suoritin määrälaskennan tarkasti, joten tilatut vesieriste- ja laattamäärät 
olivat oikeat eikä materiaalihukkaa syntynyt paljon. Tilaus sisälsi ilmaisen rahdin 
työmaalle, joten minun ei tarvinnut huolehtia materiaalien kuljetuksista. 
Hankintojen suorittaminen ja logistinen suunnittelu sujuvat minulta hyvin. 
Hankintatehtävistä suoriuduttiin hyvin, kun käytössä oli riittävän hyvät ja selkeät kuvat 
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5 YHTEENVETO  
Tämä opinnäytetyö on laadittu rakennusalantyöjohdon opinnäytetyöohjeiden vaatimalla 
tavalla. Jotta opinnäytetyö pysyisi tiiviinä ja selkeänä, on työssä keskitytty lähinnä 
vedeneriste- ja laatoitustyön työvaiheisiin. Valitsin laatoittamisen aiheeksi, koska se on 
mielenkiintoinen työvaihe ja koska halusin oppia siitä enemmän niin materiaaleista kuin 
toimintatavoistakin. Lisäksi tämä työvaihe osui sopivasti työharjoittelujaksolle, joten 
pääsin seuraamaan työtä konkreettisesti. Aikaisemmat työharjoittelujaksot olin 
suorittanut puutavara- ja rautakaupassa, joten tämä oli ensimmäinen kerta, kun olin 
työnjohtajana rakennustyömaalla. 
Opinnäytetyössä käsitellään päiväkodin laajennusta koskevaa toimintaa Rakennus 
Lehtonen Oy:n työmaalla työnjohtajan näkökulmasta. Työssä keskitytään tarkemmin 
tehtäväsuunnitteluun, aikataulutukseen ja sen valvomiseen, aliurakkasopimuksiin, työ- 
ja ympäristöturvallisuuteen, laaduntarkkailuun sekä hankintatoimiin ja logistiikkaan. Työ 
on jaoteltu kolmeen pääkohtaan. Ensimmäinen pääkohta sisältää tuotannon 
suunnittelun ja työmaaohjauksen, toisessa pääkohdassa kerrotaan, miten tuotannon 
suunnittelua ja työmaaohjausta on sovellettu kyseisellä työmaalla, ja viimeisessä 
pääkohdassa käydään läpi työn suorittajan omaa osaamistasoa ja kehittämisen tarpeita. 
Opinnäytetyötä pidettiin onnistuneena.  
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